

Утверждено
Директор МБОУ Хреновская СОШ №1

А.В. Меркушева

План-график выполнения работ по проекту «Многогранье»

Год выполнения	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия
1	2	3
Организационная деятельность и апробация модели		
2019	Обсуждение на педсовете и Управляющем совете вопроса о создании инновационного проекта и участии в конкурсе, согласование вопросов с учредителем и Департаментом образования Воронежской области о софинансировании.	Март-апрель, 2019
	Организация рабочей группы проекта, составление детального плана с назначением ответственных.	Март, 2019
	Формирование в ОО нормативно-правовой и организационно-методической базы инновационной деятельности	Май, 2019 - июль, 2019
	Создание координационного совета открытой авторской методической региональной образовательной сети «Содружество успеха»	Август, 2019
	Подбор возможных сетевых и социальных партнеров с последующим заключением договоров.	Август-октябрь, 2019
	Регистрация на сайте конкурсшкол.рф, работа в федеральной образовательной сети, анализ федеральных и региональных сетей, работа на соответствующих площадках	Август - декабрь, 2019
	Организация работы внешних тьюторов (сотрудников школ создаваемой сети) для сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся и обеспечения эффективной работы в условиях сети	Август, 2019
	Разработка плана развития открытой авторской методической региональной образовательной сети «Содружество успеха»	Август, 2019
	Создание лабораторий общего коллективного доступа и включение их в учебно-воспитательный процесс в рамках сети	Сентябрь-ноябрь 2019
	Комплектование смешанных групп (обучающиеся разных образовательных организаций и разных возрастных групп) основанных на принципах	Август, 2019

	вариативности	
	Создание в рамках дополнительного образования обучающихся на основе дооборудованных мастерских, лабораторий, выставок и дистанционного обучения в режиме видеоконференцсвязи	Сентябрь, 2019
	Организация работы построенной модели, в частности, путём привлечения к образовательной деятельности сетевых партнёров	Август - декабрь, 2019
	Организация дистанционного обучения учащихся школ сети в режиме ВКС (в том числе, при невозможности доставки учащихся в базовую школу) для обеспечения доступа к обновленному содержанию образования на основе выстраивания индивидуальных маршрутов обучения	Август-декабрь, 2019
	Создание групп учащихся по интересам	Сентябрь, 2019
	Приобретение оборудования для реализации проекта, расходных материалов	Август-декабрь, 2019
	Организация учебно-воспитательной работы, научно-исследовательской, научно-практической деятельности, в том числе с привлечением в качестве преподавателей и/или консультантов сотрудников ОУ-сетевых партнёров	Сентябрь-декабрь, 2019
	Организация мониторинга для оценки качества образования. Контроль и мониторинг реализации качества преподавания по межпредметным технологиям в образовательном процессе	Сентябрь-декабрь, 2019
Повышение квалификации работников образования		
2019	Организация и прохождение курсов повышения квалификации для учителей «Методология и практика реализации межпредметных технологий в школе» (32 часа)	Сентябрь-октябрь, 2019
Информационный обмен, распространение опыта, осмысление итогов деятельности		
2019	Разработка рабочих программ по каждому направлению модели «Будущее за интеллектуалами», «Истоки», «Движение вверх», «Солнечный мир», «Цветик-семицветик», «Творилки».	Август, 2019
	Создание интернет-площадки для сетевого взаимодействия, наполнение информационными и методическими материалами	Сентябрь-декабрь, 2019
	Создание открытой авторской методической образовательной сети (региональной) «Содружество успеха»	Сентябрь-декабрь, 2019
	Проведение вебинара для руководящих работников «Проектная деятельность в условиях реализации модели интеграции внеурочной деятельности и дополнительного образования»	Октябрь, 2019
	Изучение опыта работы школ региона и РФ по проблемам совершенствования содержания и технологий обучения и воспитания в рамках	Июль-декабрь, 2019

	направления «Интеграция общего и дополнительного образования».	
	Контроль и мониторинг реализации качества преподавания по межпредметным технологиям в образовательном процессе	Ноябрь-декабрь, 2019
	Проведение вебинара для педагогических работников образовательных организаций региона «Путь к мастерству»	Ноябрь, 2019
	Проведение вебинара для родителей созданной региональной сети «Шаги к успеху»	Декабрь, 2019
	Составление сборника методических разработок «Многогранье педагогических возможностей».	Декабрь, 2019
	Анализ работы, подготовка отчета о реализации плана-графика с указанием достигнутых результатов	Декабрь, 2019
	Рассмотрение результатов выполнения работ по проекту на Управляющем совете школы	Декабрь, 2019
	Размещением на официальном сайте школы отчета о реализации плана-графика с указанием достигнутых результатов	Декабрь, 2019
	Мониторинг расходования средств субсидии, соблюдения сроков выполнения мероприятий и достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации мероприятия	Ежемесячно
	Составление отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) с размещением на официальном сайте	Декабрь, 2019
	Итоговый анализ работы над проектом	Декабрь, 2019
Обеспечение информационного сопровождения о ходе и результатах деятельности в рамках мероприятия		
2019	Информирование широкой общественности через публикации в печатных изданиях	Ежеквартально
	Создание видеоролика «Путь от основания к вершинам «Многогранья»» о ходе реализации и результатах инновационной деятельности школы в рамках мероприятия	Декабрь, 2019
	Освещение главных событий проекта на официальном сайте школы	По мере необходимости
	Освещение работы авторской региональной образовательной сети «Содружество успеха»	Ежемесячно